कोप बंधारा हातवळण,
ता जि अहमदनगर योजनेस,
सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्याबाबत.

2015020412455 11727

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा १०१०/(२४६/२०१०) ल.पा.१
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : २८ सप्टेंबर २०११

पहावे : कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे जा.क्र.मकृखोविम/ २१०/(८९१/२०१०)/लपा-१/८९४७, दि.०४.१२.२०१० चे पत्र

प्रस्तावना :

अहमदनगर जिल्ह्यातील कोल्हापूर पदधतीचा बंधारा हातवळण या योजनेस महामंडळ निर्णय क्रमांक मकृखोविम/ २९६/(२३०/९६)/हातवळण/कोपबंधा/प्रशा-३, दिनांक २४.१०.१९९६, अन्वये रु.५३,०४,९४०/- लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत आली होती. तद्नंतर मार्च १९९७ मध्ये योजनेच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यांत आली असून सदर बंधा-याचे काम सन २००१ मध्ये पूर्ण झाले आहे.

प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना दरसूचीच्या दरातील वाढ, जादा दराची निवीदा स्वीकृती, संकल्पनातील बदल, भूसंपादनातील वाढ व इतर कारणांमुळे किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे सन १९९९-२००० ची दरसूची वापरुन सुधारित अंदाजपत्रक तयार करुन रु ६८.७७ लक्ष किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, महारागष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे कडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधिन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

<u>शासन निर्णय</u>

१) अहमदनगर जिल्ह्यातील कोल्हापूर पदधतीचा बंधारा हातवळण या योजनेस प्रकल्पाचे काम भौतिकदृष्टया पूर्ण झालेले असल्याने पूर्णत्व अहवाल करण्याचे दृष्टीने सन १९९९-२००० च्या दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु.६८.७७ लक्ष (रुपये अडूसष्ट लक्ष सत्याहत्तर हजार, फक्त,(त्यापैकी रु. ६२.७४ लक्ष कामाप्रीत्यर्थ व रु.६.०३ लक्ष अनुषंगिक खर्च) रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२)   या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ "४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमा यांतील गुंतवणुका (००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा.

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०९९/(१२६/९९)/मो.प्र.(प्र.), दि.१८.५.९९ मधील तरतूदीनुसार व व आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने तसेच सदर निर्णयास नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २०२/का. १४३४ दि.१३/७/२०११ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५३/व्यय १२ दि.१/८/२०११ अन्वये सहमती प्राप्त झाली आहे. या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र. ६६ /२०११ वर नोंदविण्यांत आलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने

(मिलिंद हरदास)
शासनाचे कार्यासन अधिकारी

प्रत अंदाजित किमतीच्या गोषवाऱ्यासह :-

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपुर
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता (वि.प्र..), जलसंपदा विभाग, पुणे
आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता व. प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे
उपसचिव (लपा)/अवर सचिव(लपा)/उपअभियंता(लपा-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद, उस्मानाबाद
स्वीय सहायक, मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई
ल.पा.१ कार्यासन संग्रहार्थ

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र सुप्रमा १०१०/(२४६/२०१०) ल.पा.१, दि.२८ सप्टेंबर,२०११ चे सहपत्र)

विवरण पत्र

को प बंधारा हातवळण, ता जि अहमदनगर

अंदाजित किंमतीचा गोषवारा

अ.क्र.	उपशिर्ष	किंमत (रु. लक्ष)
१.	अ - प्राथमिक	-
२.	ब - भु संपादन	२१००००
३.	सी - कामे	६०६४३२०
	डी - विमोचक	-
४.	के - इमारत	-
५.	ओ - संकीर्ण	-
६.	पी - देखभाल	-
७.	आर - दळणवळण	-
	एकूण	६२७४३२०
८.	इ.टी.पी (१० %)	६०२४३२
	एकूण	६८७६७५२

ठळक वैशिष्टे

१. योजनेची सिंचन क्षमता - २९७ हेक्टर

२. नियोजित पाणी साठा - ८३२.६० स.घ.मी.

३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत - रु. ८२६०/-स.घ.मी.<मापदंड ९५००/ स.घ.मी.

४. लाभव्यय गुणोत्तर - २.०५ > १.००